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TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.

LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 58 FRACCION | DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, TIENE A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:

DECRETO No.352

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE TAMAULIPAS.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO

ARTICULO 1. La presente ley es de orden publico e interés social y tiene por objeto regular el gasto y las
acciones relativas a la planeacion, programacion, presupuestacion, contratacién, ejecucion y control de la
obra publica y de los servicios relacionados con la misma, que realicen:

I. El Gobierno del Estado por conducto de las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Estatal competentes, y

Il. Los Ayuntamientos de los municipios, por si 0 a través de sus organismos publicos descentralizados.

Los Poderes Legislativo y Judicial, asi como las demas personas de derecho publico de caracter estatal
con autonomia legal, podran adoptar los criterios y procedimientos previstos en esta ley, sujetandose a
sus propios 6rganos de control. El Ejecutivo podra convenir con éstos, cuando asi lo soliciten, la
coordinacion de las operaciones regidas por la presente ley. En este mismo caso se encontraran los
Ayuntamientos.

No estaran sujetas a las disposiciones de esta ley, las obras que deban ejecutarse para crear la
infraestructura necesaria en la prestacion de servicios publicos que los particulares tengan
concesionados, en los términos de la legislacion aplicable, cuando los lleven a cabo los propios
concesionarios.

Tampoco esta sujeto a esta ley la contratacion de proyectos para la prestacion de servicios, la cual se
rige por la Ley de Asociaciones Publico-Privadas en Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado
de Tamaulipas. Esos contratos no constituyen obligaciones para la realizacién de obras publicas o de
servicios relacionados con las mismas, conforme a su conceptualizacion por los articulos 3 y 4 de esta
ley.

ARTICULO 2. Para los efectos de esta ley se entendera por:

I.  Bitacora: Documento que sirve como instrumento de comunicacion convencional entre la contratante
y el contratista, en donde se anotaran los hechos sefialados expresamente en esta ley, asi como
todos aquellos asuntos que afecten el desarrollo de las obras publicas o de los servicios
relacionados con las mismas;

II.  Comision: La Comisién para la Licitacion de Obras Publicas;
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XIII.

XIV.

XV.

Comité: El Comité Técnico para la Contratacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas;

Contraloria: La Contraloria Gubernamental;

Contratista: La persona fisica o moral que celebre contratos de obras publicas o de servicios
relacionados con las mismas;

Dependencias: Las consideradas como tales en la Ley Organica de la Administracién Publica del
Estado de Tamaulipas;

Entidades: Las estimadas como tales en la Ley Organica de la Administracién Publica del Estado de
Tamaulipas;

Expediente Técnico: Conjunto de documentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de
adjudicacién de las obras publicas o de los servicios relacionados con las mismas;

Expediente Unitario: Documento conformado por archivos magnéticos y documentales, en el que se
incluye toda la informaciéon y documentacion comprobatoria del gasto relacionado con una obra
publica o servicio relacionado con la misma, ejecutada a través de contrato o por administracién
directa;

Licitacion: Procedimiento administrativo publico o de invitacion a cuando menos tres contratistas, a
través del cual las dependencias, entidades o Ayuntamientos eligen a la persona fisica o moral que
deba celebrar un contrato de obra publica;

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién puablica o de invitacién a
cuando menos tres contratistas;

Padrén: El Padrén de Contratistas de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que
regula la Contraloria;

Secretaria: La Secretaria de Obras Publicas;
Se deroga (Decreto No. LXI-51, P.O No. 71 del 15 de junio de 2011).

Se deroga (Decreto No. LXI-51, P.O No. 71 del 15 de junio de 2011).

ARTICULO 3. Asimismo, para los efectos de esta ley, se consideran obras publicas los trabajos que
tengan por objeto crear, construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener,
modificar o demoler bienes inmuebles, incluidos los siguientes conceptos:

El mantenimiento o la restauracién de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble,
cuando impliqgue modificacion al propio inmueble;

Los trabajos de exploracion, geotecnia, localizacién y perforacibn que tengan por objeto la
explotacion y desarrollo de los recursos agropecuarios del Estado, con las limitantes que
establezcan las leyes;

Los trabajos que tengan por objeto la explotaciéon y desarrollo de los recursos naturales del Estado,
con las limitantes que establezcan las leyes;

Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el disefio de la obra hasta su
terminacion total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;
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V.

VI.

La instalacion, montaje, colocacion o aplicacion, incluyendo las pruebas de operacién de bienes
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisicion y
su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, y

Todos aquellos de naturaleza analoga.

ARTICULO 4. Ademas, para los efectos de esta ley, se consideran servicios relacionados con las obras
publicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los elementos que integran un
proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las
acciones que regula esta ley; la direccién o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia en las instalaciones. Quedan
comprendidos en los servicios relacionados con las obras publicas los siguientes conceptos:

VI.

VII.

VIIIL.

IX.

X.

La planeacidn y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar
y calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria basica, estructural, de instalaciones,
de infraestructura, industrial, electromecanica y de cualquier otra especialidad de la ingenieria que
Se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;

La planeacion y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar
y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectonico, de disefio grafico o
artistico y de cualquier otra especialidad del disefio, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera
para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;

Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica de suelos,
sismologia, topografia, geologia, geodesia, geotecnia, geofisica, geotermia, oceanografia,
meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecologia y de‘ingenieria de transito, con las limitantes
que establezcan las leyes;

Los estudios econdémicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico-econémica, ecoldgica
0 social, de evaluacién, adaptacién, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restituciéon de la
eficiencia de las instalaciones, con las limitantes que establezcan las leyes;

Los trabajos de coordinacidn, supervision y control de obra; de laboratorio de andlisis y control de
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografias industriales, de
preparacién de especificaciones de construccion, presupuestacion o la elaboracion de cualquier otro
documento o trabajo para la adjudicacién del contrato de obra correspondiente;

Los trabajos de organizacion, informatica, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las
materias que regula esta ley;

Los dictamenes, peritajes, avallos y auditorias técnico-normativas y estudios aplicables a las
materias que regula esta ley;

Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones de un bien inmueble;

Los estudios de apoyo tecnolégico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia, y

Todos aquellos de naturaleza anéaloga.

ARTICULO 5. Para coadyuvar en la toma de decisiones en materia de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, asi como en el cumplimiento de esta ley y demas disposiciones aplicables,
se creara un Comité. Este impulsara la transparencia en los procedimientos de contratacion en la materia
y estara integrado por:
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V.

Un Presidente, que sera el titular de la Secretaria, el cual tendra voz y voto, y en caso de empate
voto de calidad,;

Un Vocal, que sera el titular de la Unidad Administrativa responsable de la elaboracién del proyecto,
de las especificaciones y presupuestos de la Secretaria, con voz y voto;

Un vocal, que sera el titular de la dependencia o entidad que pretenda contratar obra publica o
servicios relacionados con la misma, con voz y voto;

Un Secretario, que sera el titular de la Direccion Juridica de la Secretaria, el cual tendra voz pero no
voto.

A las sesiones asistiran, invariablemente sendos representantes de la Secretaria de Finanzas, con objeto
de confirmar la disposicion presupuestal para la obra que se pretende contratar, en términos del
Presupuesto de Egresos del Estado, y de la Contraloria. Tendran voz pero no voto.

Cada titular tendra la facultad indelegable de nombrar un representante suplente.

En cada Municipio se debera crear e integrar un Comité de manera similar.

Las sesiones del Comité seran: ordinarias, las que se celebraran mensualmente y, extraordinarias, las
que se deberan celebrar cuantas veces sea necesario; el quérum legal se integrara invariablemente con
la presencia del presidente y los dos vocales.

ARTICULO 6. El Comité tendra las siguientes atribuciones:

VI.

VII.

VIII.

Revisar y dictaminar la procedencia de los programas y presupuestos de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

Autorizar la ejecucion de obras puablicas por administracion directa, en los términos del articulo 79 de
esta ley;

Dictaminar previamente a la iniciacion del procedimiento, la procedencia de celebrar licitaciones
publicas o por el procedimiento de invitacion a cuando menos tres contratistas, o bien, de no
celebrarlas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepcién previstos en el articulo 48 de
esta ley;

Emitir las politicas, bases y lineamientos en materia de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas, asi como autorizar los supuestos no previstos en dichas politicas, bases y lineamientos;

Autorizar, cuando lo soliciten los titulares de las dependencias y entidades, y previa justificacion, la
creacion de Subcomités y sus respectivas Subcomisiones;

Elaborar y aprobar el manual de integraciéon y funcionamiento del Comité, y la Comisién, asi como
vigilar su funcionamiento;

Ejecutar, a través de la Comision, el proceso de licitacién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas, en cada una de sus etapas;

Aprobar los formatos de las bases a las que se sujetaran las licitaciones destinadas a los contratos
de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, que requieran las dependencias y
entidades;

Aprobar los formatos conforme a los cuales se documentaran las bitacoras, los contratos de obras
publicas y de servicios relacionados con las mismas, los convenios que modifiquen las condiciones
originalmente contratadas y demés documentos de naturaleza analoga;
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XI.

XII.

XII.

XIV.

XV.

Autorizar a través de la Comisién, a la dependencia o entidad que corresponda, la suscripcion de
contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las mismas;

Autorizar, previa solicitud de las dependencias o entidades, las modificaciones al monto o plazo de
los contratos, que rebasen el veinticinco por ciento de lo originalmente contratado;

Fomentar el desarrollo de una cultura de optimizacién de los recursos asignados a la obra publica,
acorde a las necesidades de la Administracion Publica Estatal;

Invitar a sus sesiones a asesores 0 especialistas, de acuerdo con las caracteristicas, magnitud,
complejidad o especialidad técnica de las obras o servicios;

Invitar a sus sesiones a la representacion de las camaras relacionadas con la construccién y
servicios requeridos para ella, asi como a otros grupos de interés; y

Las demas que se deriven de la presente ley.

ARTICULO 7. El Presidente del Comité tendra las siguientes atribuciones:

VI.

VII.

VIII.

XI.
XII.

XII.

Presidir, dirigir y coordinar las sesiones del Comité y disponer la ejecucién de sus acuerdos;

Someter al analisis del Comité, con el acuerdo de las areas responsables, los programas y
presupuestos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas de las dependencias o
entidades, a fin de que pueda dictaminarse su procedencia y, en su caso, emitirse las
observaciones y recomendaciones pertinentes;

Poner a consideracion del Comité las solicitudes para contratar obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, presentadas por las dependencias y entidades, previo acuerdo de las
areas competentes, para que se dictamine el procedimiento de adjudicacion correspondiente;

Proponer a la aprobacion del Comité las politicas, bases y lineamientos en materia de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas;

Se deroga (Decreto No. LXI-51, P.O No. 71 del 15 de junio de 2011).

Presentar a la aprobacion del Comité el manual de integracion y funcionamiento del Comité y de la
Comision;

Instruir a la Comision, previo acuerdo del Comité, a ejecutar en cada una de sus etapas, el proceso
de licitacion de las obras publicas solicitadas por las dependencias y entidades;

Poner a consideracion del Comité, para su aprobacién, los modelos de las bases a las que se
sujetaran las licitaciones, y conforme a los cuales se documentaran las bitacoras, los contratos de
obra publica y de servicios relacionados con la misma, los convenios que modifiquen las
condiciones originalmente contratadas y demas documentos de naturaleza analoga;

Instruir al area solicitante, a través de la Comision y previo acuerdo del Comité, a suscribir el
contrato de obra publica con base en el fallo derivado del proceso de licitacion;

Presentar a la autorizacion del Comité las solicitudes de las dependencias o entidades, para
modificar el monto o plazo de los contratos, en mas de un veinticinco por ciento de lo originalmente
contratado;

Vigilar el adecuado cumplimiento de los compromisos acordados por el Comité;

Convocar a la sesion ordinaria mensual del Comité y a las sesiones extraordinarias, cuando éstas
resulten necesarias, y

En general, vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, otras leyes,
reglamentos y demas disposiciones aplicables.
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ARTICULO 8. El Secretario del Comité tendra las siguientes atribuciones:

VI.

VII.

Revisar y dictaminar sobre los requisitos que, en términos de esta ley, debe cumplir el expediente
técnico sujeto a contratacion;

Revisar los modelos de bases para licitacion, bitacoras, contratos de obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas y convenios que modifiquen las condiciones originales de los contratos,
que sean sometidos a la aprobacion del Comité;

Elaborar las convocatorias para las sesiones del Comité, cuando se lo instruya el presidente, asi
como formular el orden del dia y remitirlo a los miembros de dicho 6rgano;

Levantar el acta de la sesiones del Comité y llevar el registro y archivo de las mismas;
Verificar que las actas se hagan llegar a cada uno de los integrantes del Comité;
Realizar el seguimiento de los acuerdos del Comité;

Llevar a cabo los instrucciones recibidas por parte del presidente, y

VIIl. Las demés que le asigne el Comité.

ARTICULO 9. El representante de la Secretaria de Finanzas en el Comité deberé asistir a sus sesiones y
presentara por escrito el informe sobre si la obra solicitada cuenta con los recursos presupuestales
necesarios para su realizacion.

ARTICULO 10. Las dependencias y entidades que participen como vocales del Comité en términos de la
fraccion Il del articulo 5 de esta ley, deberan cumplir las siguientes obligaciones:

VI.

VII.

Programar la ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas, en
razén de sus necesidades;

Presentar a la Secretaria sus programas y presupuestos aprobados por la autoridad competente;

Observar las recomendaciones que haga la Secretaria para mejorar los procedimientos de
planeacién, licitacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las
mismas;

Integrar los expedientes técnicos de las obras publicas o servicios relacionados con las mismas que
pretenda contratar, los cuales deberan contar con el acuerdo del area de la Secretaria a cargo de los
concursos de obras publicas;

Informar de inmediato, tanto a la Secretaria como a la Contraloria, sobre las irregularidades que se
adviertan con relacion al proceso de ejecucion de obras publicas y de los servicios relacionados con
las mismas;

Firmar, previa autorizacibn de la Comisién, los contratos de obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas;

Tomar las providencias necesarias para el aseguramiento, proteccion y custodia de las obras
publicas que integran el patrimonio de la dependencia o entidad, y sobre los bienes de los cuales
tenga posesion legitima, asi como mantener actualizado el inventario de las obras publicas
comprendidas en sus ambitos de competencia;
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VIII. Facilitar al personal de la Secretaria y de la Contraloria, con propdsitos de verificacion, el acceso a
cualquier etapa del proceso de licitaciébn o ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas, asi como proveerlas de toda la informacion que les sea solicitada;

IX. Vigilar que la ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas, se
sujete a los lineamientos y especificaciones autorizadas;

X. Intervenir en la recepcién de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como
en la verificacién de las especificaciones, calidad, costo y cantidad convenidos y, en su caso,
oponerse a la recepcién para los efectos legales a que haya lugar, y

XIl.  En general, cumplir con las resoluciones y bases que emita la Secretaria conforme a esta ley.

ARTICULO 11. Asimismo, para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité, se creara una
Comisién, que servira como érgano auxiliar del mismo, con las funciones establecidas en el articulo 6,
fracciones VIl y X, de la presente ley, integrandose de la siguiente manera:

I.  Unvocal técnico, quien la presidira y sera designado por el titular de la Secretaria;

Il.  Unrepresentante de la Contraloria;

Ill.  Un representante del &rea responsable de la ejecucion de la obra en la Secretaria;

IV. Un representante del &rea responsable de los concursos de obra publica en la Secretaria;

V. Un representante del area responsable de la normatividad de la obra publica en la Secretaria; y

VI. Un representante de la dependencia o entidad que pretende contratar obra publica o servicios
relacionados con la misma.

La Comision podra invitar a sus sesiones a la representacion de las camaras relacionadas con la
construccion y servicios requeridos para ella, asi como a otros grupos de interés.

TITULO SEGUNDO
DE LA OBRA PUBLICA
CAPITULO UNICO

ARTICULO 12. El gasto aplicable a las obras publicas y a los servicios relacionados con las mismas que
realicen el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, quedara sujeto a sus respectivos presupuestos de
egresos, a las disposiciones normativas que regulan el ejercicio y control del gasto publico, a los
preceptos de esta ley y a los convenios o acuerdos que celebren la Federacion, el Estado y los
Municipios.

ARTICULO 13. La ejecucion de las obras publicas que realicen el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos
con cargo total o parcial a fondos aplicados por la Federacién, con excepcion de las Aportaciones
establecidas en la Ley de Coordinacion Fiscal, estara sujeta a Las disposiciones de la ley federal en la
materia, y en lo conducente a lo dispuesto por este ordenamiento, asi como a lo pactado en los convenios y
acuerdos de coordinacién que se celebren.

En lo que corresponde a la ejecucion de obras publicas que realicen los Ayuntamientos con cargo total o
parcial a fondos aportados por el Gobierno del Estado, se sujetara a lo dispuesto por esta ley y lo previsto
en los convenios y acuerdos de coordinacién que celebren con el Ejecutivo Local.
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ARTICULO 14. Cuando por las condiciones especiales de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas se requiera la intervencion de dos o mas dependencias o entidades, o la
participacion de dos o mas Ayuntamientos, quedard a cargo de cada uno de ellos la responsabilidad
sobre la ejecucién de la parte de los trabajos que les corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que
en razén de sus atribuciones tenga la encargada de la planeacién y programacion del conjunto.

Previamente a la ejecucidn de las obras publicas o servicios relacionados con las mismas a que se
refiere este articulo, se deberan establecer convenios o acuerdos donde se especifiquen los términos
para la coordinacion de las acciones del Comité o Ayuntamientos que intervengan.

ARTICULO 15. El Ejecutivo Estatal aplicara la presente ley por conducto de la Secretaria y de la
Contraloria, en el ambito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de la intervencion que se atribuya
a otras dependencias del propio Ejecutivo conforme a este ordenamiento u otras disposiciones legales.

Para efectos administrativos, la Secretaria y la Contraloria, quedan facultadas para interpretar las
disposiciones de esta ley, en el ambito de sus respectivas competencias.

Los Ayuntamientos aplicaran esta ley en sus respectivos municipios, observando lo dispuesto en el
Cédigo Municipal.

ARTICULO 16. A partir del momento de su recepcion, el mantenimiento en buenas condiciones de las
obras publicas es responsabilidad de las dependencias, entidades y Ayuntamientos.

ARTICULO 17. En materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, las dependencias,
entidades y Ayuntamientos observardn criterios que promuevan la modernizacion y desarrollo
administrativo, la descentralizacion de funciones y la efectiva delegacién de facultades.

ARTICULO 18. Corresponde a las dependencias, entidades y Ayuntamientos llevar a cabo los
procedimientos para contratar y ejecutar las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, por
lo que en ningln caso se podran contratar. servicios para que por su cuenta y orden se contraten las
obras o servicios de que se trate.

ARTICULO 19. Las controversias del orden civil o mercantil que se susciten con motivo de los contratos
celebrados con base en esta Ley, seran resueltas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas cuando el Gobierno del Estado sea parte y por los Jueces de Primera Instancia cuando lo
sean los Ayuntamientos.

En todas las cuestiones no previstas en la presente ley, se aplicardn supletoriamente las disposiciones
del Cédigo Civil y del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.

TITULO TERCERO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CAPITULO UNICO

ARTICULO 20. En la planeacion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas, las
dependencias, entidades y Ayuntamientos, deberan:

I.  Ajustarse al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Municipal de Desarrollo correspondiente, asi como a
sus programas sectoriales;

Il.  Considerar la disponibilidad de recursos, basandose en los presupuestos de egresos;

Ill. Verificar si en los archivos de las diversas dependencias, entidades y Ayuntamientos, existen
estudios o proyectos relacionados con la obra publica que se pretenda desarrollar. En el supuesto de
que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos, no
procedera la contrataciébn, con excepcién de aquellos trabajos que sean necesarios para su
adecuacion, actualizacion o complemento;
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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Previamente a la realizacién de los trabajos, tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictdmenes, permisos, licencias, derechos de banco de extraccion de materiales, asi como la propiedad o
los derechos de propiedad, incluyendo la liberacion del derecho de via y expropiacién de inmuebles sobre
los que se ejecutaran las obras publicas, los cuales deberan formar parte del expediente técnico
respectivo. Todos los proyectos deberan incluir la ubicacién geodésica donde se realizaran los trabajos.
En las bases de licitacién se precisaran, en su caso, aquellos tramites que correspondera realizar al
contratista ;

Considerar los efectos que la ejecucion de las obras publicas puedan causar sobre el medio
ambiente, evaluando el impacto ambiental previsto por la legislacion de la materia, estudios que
deberan formar parte del expediente técnico respectivo. Los proyectos deberan incluir las obras
necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales,
cuando éstas pudieran deteriorarse;

Prever las obras principales, las complementarias 0 accesorias y las acciones necesarias para su
funcionamiento, estableciendo las etapas que se requieran para su terminacion;

Observar las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién;

Considerar preferentemente el empleo de los recursos humanos y la utilizacién de los materiales
propios de la regién donde se ubiquen las obras, y

Considerar preferentemente y en igualdad de circunstancias, a los contratistas de la localidad donde
se ubiquen las obras y, posteriormente, a los del Estado.

ARTICULO 21. Los contratos de servicios relacionados con las obras plblicas, sélo podran celebrarse
cuando las areas responsables de su ejecucién no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo que debera justificarse a través del dictamen
que para tal efecto emita el titular del area responsable de la ejecucion de los servicios.

ARTICULO 22. Las dependencias, las entidades y los Ayuntamientos elaboraran sus programas de obras
publicas y de servicios relacionados con las mismas, asi como sus respectivos presupuestos con base en
las politicas, prioridades y recursos identificados en el Plan Estatal de Desarrollo y en el respectivo Plan
Municipal de Desarrollo, considerando ademas:

VI.

VII.

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos;

Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de las obras publicas incluyendo,
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y
accesorias, asi como las acciones para poner aquéllas en servicio;

Los recursos necesarios para su ejecucion y la calendarizacion fisica y financiera de los mismos,
asi como los gastos de operacion;

Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de iniciacion y
terminacién de los trabajos;

Los estudios de preinversion que se requieran para definir la factibilidad técnica, econ6émica,
ambiental y social de los trabajos;

La coordinacién que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicacion de
trabajos o interrupcion de servicios publicos;

Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria necesarios;
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VIIl. La adquisicion y regularizacion de la tenencia de la tierra, necesarios para la realizacion de la obra;
IX.  Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;
X. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran para la realizacién de la obra;

XI.  La ejecucidn, que debera incluir el costo estimado de las obras publicas y servicios relacionados
con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administracién directa, los
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y
funcionamiento, asi como los indirectos de los trabajos, y

Xll.  Las demas previsiones y caracteristicas de los trabajos.

Los documentos citados en las fracciones lll, IV, V, VII, VIl y X de este articulo, deberan formar parte del
expediente técnico correspondiente.

ARTICULO 23. En la programacion de las obras publicas, se prevera la realizacion de los estudios y
proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran, y las normas y especificaciones de ejecucion
aplicables.

El programa de la obra publica indicara las fechas previstas de iniciacion y terminacién de todas sus
fases, considerandose las acciones previas a su iniciacion y las caracteristicas ambientales,
climatoldgicas y geograficas de la region donde debe realizarse.

Los estudios, programas, normas y especificaciones, mencionados en el primero y segundo parrafos de
este articulo, deberan formar parte del expediente técnico.

ARTICULO 24. Las instalaciones publicas deberan asegurar la accesibilidad, evacuacion y libre transito
sin barreras arquitecténicas para todas las personas, asi como cumplir con las normas de disefio y
sefializacion en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demas instalaciones analogas para las
personas con discapacidad.

ARTICULO 25. En las obras publicas y en los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecucion
rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades o municipios deberdn determinar tanto el
presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulacién de los presupuestos
de los ejercicios subsecuentes, ademas de considerar los costos que, en su momento se encuentren
vigentes, se deberan tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios
que aseguren la continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado serad la base para solicitar la asignacion de cada ejercicio presupuestal
subsecuente.

La asignacion presupuestal aprobada para cada contrato servira de base para otorgar, en su caso, el
porcentaje pactado por concepto de anticipo.

ARTICULO 26. Las dependencias, entidades o los Ayuntamientos podran, a través del Comité,
convocar, adjudicar o contratar obras publicas y servicios relacionados con las mismas, solamente
cuando cuenten con la aprobacion, global o especifica, del presupuesto de inversion y de gasto
corriente, conforme a los cuales deberan elaborarse los programas de ejecuciébn y pago
correspondientes.

Los documentos que acrediten la autorizacién global o especifica del presupuesto de inversién, deberan
formar parte del expediente técnico.
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TITULO CUARTO
DEL PADRON DE CONTRATISTAS

CAPITULO UNICO

ARTICULO 27. La Secretaria administrara el padron y fijara los criterios y procedimientos para clasificar
a los contratistas inscritos en él, de acuerdo con la capacidad técnica y econdémica de éstos.

No serd requisito estar inscrito en el padron para participar en las licitaciones publicas convocadas por la
Comision o los Ayuntamientos.

Adicionalmente al padron de la Secretaria, los Ayuntamientos podran instaurar su propio padron, siempre y
cuando se sujeten a lo dispuesto en este Capitulo, o regirse por el de la Secretaria, para el caso de obras
publicas o servicios relacionados con las mismas que se realicen con recursos exclusivamente municipales.
En la convocatoria y contratacion de las obras publicas que se adjudiquen por el procedimiento de
invitacién a cuando menos tres contratistas, asi como en la contratacion de los servicios relacionados con
las mismas, la Comisién y los Ayuntamientos deberan considerar la clasificacion a que se refiere el
parrafo primero de este articulo.

Cuando los contratistas queden registrados en el padrén, dentro de los cinco dias habiles posteriores, la
Secretaria lo hara del conocimiento del Comité y de los Ayuntamientos, y dispondra su publicacion en el
Periédico Oficial del Estado.

ARTICULO 28. Los contratistas interesados en inscribirse en el padrén deberan solicitarlo por escrito
ante la Secretaria, acompafando, segun su naturaleza juridica y caracteristicas, lo siguiente:

I.  Manifestacién de informacion general del interesado;

Il.  Comprobante de domicilio fiscal,

Ill.  Escritura constitutiva y modificaciones a la misma o, en su caso, acta de nacimiento;
IV. Documentos que comprueben la experiencia y capacidad técnica;

V. Documentos que comprueben los recursos econdmicos y financieros;

VI. Documentos que comprueben la propiedad de la maquinaria y equipo;

VII. Comprobante de inscripcién en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico;

VIIl. Comprobante de inscripcién en la Cdmara de la Industria que le corresponda, si el contratista ha
optado por integrarse a esa forma de asociacion;

IX. Comprobante de inscripcion en el Registro Patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social;

X. Comprobante de inscripcion en el Registro Patronal en el Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda para los Trabajadores;

Xl.  Comprobante de la tltima declaracion del Impuesto Sobre la Renta;
XIl. Comprobante de pago de los derechos que establezca la ley respectiva;

XIll. Cédula Profesional del responsable técnico; y
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XIV. Manifestacion del domicilio para oir y recibir notificaciones en la capital del Estado, cuando el
domicilio fiscal se encuentre fuera de la jurisdiccion territorial de Tamaulipas.

La Secretaria podra verificar en cualquier tiempo, la informacién a que se refiere este articulo; asimismo,
podra emitir los lineamientos meramente administrativos que deberan cumplir los interesados para
inscribirse en el padron, los cuales deberan publicarse previamente en el Periodico Oficial del Estado.

ARTICULO 29. El registro en el padrén tendra vigencia de un afio, contado a partir de la fecha en que
sea otorgado el mismo.

Los contratistas que tengan interés en continuar inscritos en el padrén, presentaran ante la Secretaria,
dentro de los treinta dias habiles anteriores al vencimiento de su registro, su solicitud de refrendo,
acompafiaran la informacién y documentos que procedan en los términos del articulo 28 de esta ley.

ARTICULO 30. La Secretaria resolvera las solicitudes de inscripcion o refrendo, dentro de los quince
dias naturales siguientes a la fecha de recepcion de la solicitud correspondiente.

Si la solicitud fuese confusa o la documentacién estuviera incompleta, la Secretaria solicitara su
aclaracion o complementacién, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su recepcion. El solicitante
realizara la aclaracion o presentara la informacion solicitada en el plazo que le sefale la Secretaria, pero
si ello no ocurre se le tendra por desistido sin responsabilidad para dicha dependencia. En todo caso, el
plazo a que se refiere el primer parrafo de este articulo se computara a partir de que el interesado haya
subsanado la aclaracion o la falta de documentacion.

Las determinaciones negativas a la solicitud de registro estaran fundadas y motivadas; ademas,
sefialaran el plazo con el que cuenta el solicitante para pedir la devolucion de los documentos que
hubiere presentado.

ARTICULO 31. La Secretaria esta facultada para suspender el registro de los contratistas, cuando:

I.  La autoridad competente los declare en estado de quiebra o, en su caso, sujeto a concurso de
acreedores;

II. Incurran en cualquier acto u omision que les sea imputable y que perjudique los intereses de la
dependencia, entidad o Ayuntamiento contratante;

lll. Hayan celebrado contratos en contravencion a lo dispuesto por esta ley, por causas que le sean
imputables, o

IV. Se les declare legalmente incapacitados para contratar.
ARTICULO 32. La Secretaria esté facultada para cancelar el registro de los contratistas, cuando:
I.  Hubieren proporcionado, para la inscripcién o refrendo, informacién que resultase falsa;

Il.  Hubieren actuado con dolo o mala fe en un concurso o en la ejecucién de una obra o de un contrato
de servicios relacionados con la misma;

Ill.  Se hubiese resuelto, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, el incumplimiento de
algun contrato por alguna causa imputable a ellos, y perjudiquen gravemente el interés general o los
intereses de la dependencia, entidad o Ayuntamiento contratante, o

IV. Hubieren sido sujetos a concurso mercantil.

ARTICULO 33. Las resoluciones emitidas por la Secretaria que nieguen las solicitudes de inscripcion o
refrendo, o determinen la suspension o la cancelacion del registro en el padrén, se notificaran
personalmente en el domicilio fiscal del contratista o, en su caso, en el que hubiere sefialado conforme a la
fraccion XIV del articulo 28 de esta ley.
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Contra las resoluciones sefialadas en el parrafo anterior, los interesados podran interponer ante la
Secretaria, el recurso de revocacion que esta ley sefiala.

TITULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTICULO 34. Las obras publicas que lleven a cabo el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, deberan
efectuarse por contrato o por administracion directa; incluyéndose todas aquellas particularidades
necesarias para el estricto cumplimiento de los proyectos, incluyendo los relacionados con la
responsabilidad civil.

Para la realizacion de obras publicas, la dependencia, entidad o Ayuntamiento contaran preferentemente
con los estudios y proyectos, especificaciones de construccion, normas de calidad y el programa de
ejecucidn totalmente terminados; en todo caso, si no se hayan totalmente concluidos, deberan tener un
avance tal en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y, a su vez,
ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su terminacion.

Previamente a la iniciacién de las obras, deberé obtenerse la licencia de construccion del Ayuntamiento
respectivo, el cual resolvera sobre su otorgamiento.

ARTICULO 35. Las obras publicas que realicen el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, podran
contratarse mediante los procedimientos de:

I. Licitacién publica;
Il. Invitacion a cuando menos tres contratistas, y
lll. Adjudicacion directa.

En los procedimientos de contratacion deberan establecerse los mismos requisitos y condiciones para
todos los participantes, -especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de
ejecucion, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantias. Se debera proporcionar
a todos los interesados igual acceso a la informacion relacionada con dichos procedimientos a fin de
evitar favorecer a algun participante.

La licitaciéon publica inicia con la publicaciéon de la convocatoria y, en el caso de invitacion a cuando
menos tres personas, con la entrega de la primera invitacion; ambos procedimientos concluyen con la
emision del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelacion del procedimiento respectivo.

ARTICULO 36. Los contratos de obras publicas que se adjudiquen mediante los procedimientos de
licitacion publica o invitacion a cuando menos tres contratistas, se realizaran mediante la expedicion de
convocatoria publica o invitaciones, segun corresponda, para que libremente se presenten proposiciones
en sobres cerrados que seran abiertos publicamente, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos las mejores condiciones disponibles en precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demaés circunstancias pertinentes, conforme a lo establecido en esta ley.

El sobre a que hace referencia este articulo podran entregarse, a eleccion del licitante, en el lugar de
celebracion del acto de presentacion y apertura de proposiciones, o0 bien, si asi lo establece la
convocatoria, enviarlo a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos de
comunicacion electronica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Secretaria.
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En el caso de proposiciones presentadas por medios remotos de comunicacion electrénica, el sobre sera
generado mediante el uso de tecnologias que guarden la confidencialidad de la informacion, de tal forma
que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaria.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autégrafamente por los licitantes o sus apoderados;
en caso de que aquéllas sean enviadas a través de medios remotos de comunicacion electrénica, en
sustitucién de la firma autégrafa se emplearan medios de identificacion electrénica, los cuales produciran
los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos y, en consecuencia, tendran el
mismo valor probatorio.

La Secretaria tendra a su cargo el sistema de certificacion de los medios de identificacion electrénica que
utilicen los licitantes y sera responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la
confidencialidad de la informacién que se remita por esta via.

En los procedimientos de contratacién de obras publicas la Comisién optara, en igualdad de condiciones,
por el empleo de los recursos humanos del municipio o region del Estado en donde se ejecuten y por la
utilizacion de los bienes o servicios disponibles en la localidad.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 37. Las convocatorias podran referirse a una o mas obras publicas o a los servicios
relacionados con las mismas y contendran:

I.  Ladenominacién o razén social de la dependencia, entidad o Ayuntamiento convocante;

Il. La forma en que los licitantes deberan acreditar su existencia legal, experiencia profesional,
capacidad técnica y capacidad financiera requeridas para participar en la licitacion, de acuerdo con
las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

Ill. Laindicacién de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podran obtener las bases de la
licitacion y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un
costo, éste sera fijado so6lo en razén de la recuperacion de las erogaciones por publicacion de la
convocatoria y de la reproduccién de los documentos que se entreguen; los interesados podran
revisarlas previamente a su pago, el cual sera requisito para participar en la licitacion. Igualmente,
los interesados podran consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusion
electrénica que establezca la Secretaria;

IV. Los lugares, fechas y horas de presentacion y apertura de proposiciones, asi como de visita al sitio
de realizacion de los trabajos;

V. La descripcién general de la obra y el lugar donde se llevardn a cabo los trabajos y, en su caso, la
indicacion de si podran subcontratarse parte de los mismos;

VI. El plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada de
inicio de los mismos;

VII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarian;

VIII. La indicacién de que no podran participar los contratistas que se encuentren en los supuestos del
articulo 59 de esta ley, y

IX. Los demas requisitos que deberan cumplir los interesados, segun las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos.
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ARTICULO 38. Las convocatorias se publicaran en el Periddico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulacion en el Estado o Municipio correspondiente; a su vez, se difundiran a través de los
medios de difusion electrénica que establezca la Secretaria.

ARTICULO 39. Las bases para las licitaciones publicas que emitan la Comisién o los Ayuntamientos, se
pondran a disposicién de los interesados, tanto en el domicilio sefialado por la convocante como en los
medios de difusién electrénica que establezca la Secretaria, a partir del dia en que se publique la
convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este
periodo.

Las bases contendran, como minimo, lo siguiente;

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XII.
XIV.

XV.

XVI.

La denominacidn o razon social de la dependencia, entidad o Ayuntamiento convocante;
La forma en que el licitante debera acreditar la personalidad juridica con la que comparece;

El lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacién, siendo optativa la
asistencia a las reuniones que en su caso, se realicen;

Los lugares, fechas y horas del acto de presentacién y apertura de proposiciones, comunicacién
del fallo y firma del contrato;

El sefialamiento de que sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases de la licitacion, asi como la comprobacion de que algun licitante ha
convenido con otro u otros alterar el costo de los trabajos, o ha realizado cualquier otro acuerdo
que tenga como propoésito obtener una ventaja indebida sobre los demas licitantes;

La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi como
en las proposiciones presentadas por los licitantes podran ser objeto de negociacion;

Los criterios para la adjudicacién de los contratos, de conformidad con lo establecido por el articulo
44 de esta ley;

Los proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicion;

Las normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de
construccion aplicables; las especificaciones particulares deberan ser firmadas por el responsable
del proyecto;

La relacion de materiales y equipo de instalacion permanente que, en su caso, proporcione la
convocante, debiendo acompafar los programas de suministro correspondientes;

La experiencia profesional, la capacidad técnica y la capacidad financiera necesarias, de acuerdo a
las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

Los datos sobre las garantias requeridas;

La informacién sobre los porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan;

El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de los trabajos, la que debera llevarse a
cabo entre el cuarto dia natural siguiente a aquel en que se publique la convocatoria y el sexto dia
natural previo a la presentacion y apertura de proposiciones;

La informacién especifica sobre las partes de los trabajos que, en su caso, podran subcontratarse;

El plazo de ejecucién de los trabajos, determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada
de inicio de los mismos;
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XVII. El modelo de contrato al que se sujetaran las partes;

XVIIIl. Las condiciones de pago, cuando se trate de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte
correspondiente;

XIX. EIl procedimiento de ajuste de costos que debera aplicarse, asi como el catalogo de conceptos,
cantidades y unidades de medicidn, el cual debera ser firmado por el responsable del proyecto
cuando se trate de contratos a precios unitarios 0 mixtos, en su parte correspondiente; en estos
supuestos se incluird la relacion de conceptos de trabajo mas significativos, de los cuales deberan
presentarse andlisis y relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion relacionados con dicho andlisis. En todos los casos se debera prever que
cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las
especificaciones de construccién y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos
sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridas por el proyecto;

XX. La indicacion de que al licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo, se le
aplicara lo dispuesto en el articulo 89, fraccion I, de esta ley;

XXI. Los términos y condiciones a que debera ajustarse la participacion de los licitantes cuando las
proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos de
comunicacién electrénica. El que los licitantes opten por utilizar algunos de estos medios para
enviar sus proposiciones no limita, en ningln caso, que asistan a los diferentes actos derivados de
una licitacién, y

XXIl. Los demas requisitos que deberan cumplir los interesados, de conformidad con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos.

Para la participacién, contratacién o adjudicacién en obras publicas no se podran exigir requisitos
distintos a los que se desprenden de esta ley.

ARTICULO 40. El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones de las licitaciones sera, cuando
menos, de quince dias naturales contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria.

Cuando no pueda observarse el plazo indicado en el parrafo anterior, por que existan razones justificadas
del &rea solicitante de los trabajos, siempre que no tenga por objeto limitar el nimero de participantes, el
titular del &rea responsable de la contratacion podra reducir los plazos a no menos de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.

ARTICULO 41. La Comision o los Ayuntamientos, podran modificar los plazos u otros aspectos
establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacion, a partir de la fecha en que sea publicada la
convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, cuando esto no tenga por objeto limitar el nimero de licitantes, siempre que:

I.  Tratdndose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a
través de los mismos medios utilizados para su publicacién y divulgacion; o

Il.  Tratdndose de las bases de la licitacion, se publique un aviso en el diario donde fue publicada la
convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la propia Comision o Ayuntamiento para
conocer, de manera especifica, las modificaciones respectivas. No serd necesario hacer la
publicacién del aviso a que se refiere esta fraccion, cuando las modificaciones deriven de las juntas
de aclaraciones, siempre que a mas tardar en el plazo sefialado en este precepto, se entregue copia
del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente
licitacion.

Las modificaciones de que trata este articulo en ningan caso podran consistir en la sustitucion o variacion
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicién de otros distintos.
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Cualquier adecuacion a las bases de la licitacion, derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las propias bases de la licitacion.

ARTICULO 42. La entrega de proposiciones se hara en dos sobres cerrados que contendran, por
separado, la propuesta técnica y la propuesta econémica. La documentacion distinta a las propuestas
podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposicién técnica.

En las licitaciones, dos 0 mas contratistas podran presentar conjuntamente sus proposiciones sin
necesidad de constituir una sola persona juridica, siempre que para tales efectos, en la propuesta y en el
contrato se establezcan con precision y a satisfaccién de la dependencia, entidad o Ayuntamiento, las
partes de los trabajos que cada contratista se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria
el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta debera ser firmada por el
representante comudn que, para ese acto, haya sido designado por el grupo de contratistas.

Previo a la presentacion y apertura de proposiciones, las convocantes podran efectuar el registro de
participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la documentacion distinta de las propuestas
técnica y econdmica. El registro previo de participantes no constituye obligacién para los licitantes, por lo
que no se podra impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan entregar su
documentacién y proposiciones durante el propio acto de presentacion y apertura de proposiciones.

ARTICULO 43. El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en el dia, lugar y
hora previstos en la convocatoria a la licitacién, conforme a lo siguiente:

I.  Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederd a su apertura, haciéndose
constar la documentacién presentada, sin que ello implique la evaluacién de su contenido;

Il. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran-a uno, que en forma conjunta con el
servidor publico que la dependencia o entidad designe, rubricaran las partes de las proposiciones
que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitacion, las que para
estos efectos constaran documentalmente; y

Ill.  Se levantara acta que servira de constancia de la celebracion del acto de presentacion y apertura de
las proposiciones, en la que se haran constar el importe de cada una de ellas; se sefialara lugar,
fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion, fecha que debera quedar comprendida
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse,
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta dias naturales contados a partir del plazo
establecido originalmente para el fallo.

Al acto de presentacion y apertura de las proposiciones debera asistir y participar un integrante de la
Contraloria o del érgano de control interno municipal, segun corresponda.

ARTICULO 44. Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la convocante debera verificar que las
mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria y en las bases de licitacion. Para tal
efecto, debera establecer los lineamientos, procedimientos y criterios de manera clara y detallada para
determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los trabajos por realizar.

Tratdndose de obras publicas, debera verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones
legales y financieras exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios
para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucion, las cantidades de trabajo
establecidas; que el analisis, calculo e integracion de los precios sean acordes con las condiciones de
costos vigentes en la zona o regidn donde se ejecuten los trabajos. De manera general la evaluacién de
propuestas se hara por el método binario. EI mecanismo de puntos y porcentajes para evaluacion de
propuestas debera contar con la aprobacion del Comité Técnico en los casos que asi se requiera.
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No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como
proposito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la
licitacion.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya propuesta resulte solvente porque reline, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en las
bases de licitacion, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, siempre y cuando dicha proposicién no
sea menor 0 mayor de un 15% del presupuesto base.

La convocante, con base en su propio presupuesto y en el andlisis de las proposiciones admitidas, emitira
un dictamen que servira de base para el fallo, en el que se hara constar una resefia cronologica de los
actos del procedimiento, el analisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion
cuyo precio sea el méas bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposicion no sea menor o mayor
en un 15% del presupuesto base.

ARTICULO 45. El fallo se dara a conocer en junta pablica a la que liboremente podran asistir los licitantes
que hubieren participado en la presentacién y apertura de proposiciones, levantadndose el acta respectiva,
que firmaran los asistentes, a quienes se entregara copia de la misma. La falta de firma de algun licitante
no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan
asistido, para efectos de notificacion. En sustitucion de esa junta, la Comisién o el Ayuntamiento, podran
optar por notificar por escrito el fallo de la licitacién a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a su emision.

... Se deroga (Decreto No. LXI-51, P.O No. 71 del 15 de junio de 2011).

Contra la resolucién que contenga el fallo, s6lo procederé el recurso de revocacion previsto en el articulo
96 de esta ley.

ARTICULO 46. La Comision o los Ayuntamientos procederan a declarar desierta una licitacion cuando las
propuestas presentadas no rednan los requisitos de las bases de la licitacion o sus precios no fueren
aceptables, y expediran una segunda convocatoria.

La Comision o los Ayuntamientos podran cancelar una licitacion por caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera, podradn cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que
provoquen la extincibn de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el
procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la dependencia, entidad o
Ayuntamiento. En este supuesto, a solicitud expresa del licitante, la convocante cubrird los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar sus propuestas, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacién de que se
trate.

CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 47. Bajo su responsabilidad, el Comité y los Ayuntamientos, podran optar por no llevar a
cabo el procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos a través de los procedimientos de
invitacion a cuando menos tres contratistas o de adjudicacion directa, con base en lo previsto en el
siguiente articulo.
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La opcion que seleccione el Comité o el Ayuntamiento, debera fundarse y motivarse, segun las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado o municipio. El acreditamiento de los
criterios mencionados y la justificacion para el ejercicio de la opcién, debera constar por escrito y ser
firmado por los miembros del Comité y, en el caso de los Ayuntamientos, por el titular del area
responsable de la ejecucion de los trabajos.

En los dos supuestos previstos en el primer parrafo de este precepto, se invitara a contratistas que
cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas
gue sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a
ejecutar.

En estos casos el titular del &rea responsable de la contratacion de los trabajos, a mas tardar el Gltimo dia
habil de cada mes, enviara al 6rgano interno de control en la dependencia, entidad o Ayuntamiento de
que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes de calendario inmediato
anterior, acompafiando copia del escrito aludido en este articulo y de su dictamen en el que se hara
constar el analisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicacidon del contrato. No sera
necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del articulo 48, fraccién 1V, de
esta ley.

ARTICULO 48. El Comité o los Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podran adjudicar obras publicas
sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, a través de los procedimientos de invitacion a cuando
menos tres contratistas o de adjudicacién directa, cuando:

I.  El contrato solo pueda celebrarse con un determinado o determinados contratistas por tratarse de
obras de arte, o vincularse su ejecucion con la titularidad de patentes, derechos de autor u otros
derechos exclusivos;

Il.  El orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente
de alguna zona o regién del Estado peligren o puedan alterarse como consecuencia de desastres
producidos por fenémenos naturales;

Ill. La concurrencia de circunstancias existentes puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes al Estado o Municipio, siempre que dichas circunstancias se hallen debidamente
acreditadas;

IV. La informacién de naturaleza confidencial de los gobiernos federal, estatal o municipal pudiere ser
comprometida;

V. Laimposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo
requerido para atender una eventualidad derive del caso fortuito o la fuerza mayor; en este supuesto
las contrataciones deberan limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VI. EIl contrato respectivo se hubiere rescindido por causas imputables al contratista que obtuvo la
adjudicacion de la obra o los servicios relacionados con la misma en la licitacién correspondiente. En
este caso el Comité, previo informe de la dependencia o entidad, o el Ayuntamiento podran autorizar
la adjudicacién del contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas
baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al quince por ciento;

VII. La declaracion de desierta se haya emitido en dos licitaciones publicas para la misma obra;
VIII. Los trabajos de mantenimiento, restauracion, reparacion o demolicion de inmuebles por ejecutarse

no permitan precisar su alcance, establecer el catalogo de conceptos o las cantidades de trabajo,
determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecucion;
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IX. La ejecucion de trabajos requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana
marginada, y la dependencia o entidad, previa autorizacién del Comité o Ayuntamiento, la contraten
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o el lugar donde deban realizarse los
trabajos, ya sea como personas fisicas o morales; y

X. La ejecucion de los trabajos se acepte a titulo de dacion en pago, en términos de lo dispuesto por el
Cédigo Civil para el Estado de Tamaulipas.

ARTICULO 49. Bajo su responsabilidad y sin perjuicio de lo sefialado en el articulo anterior, el Comité y los
Ayuntamientos, también podran ordenar la contratacion de obras publicas sin sujetarse al procedimiento de
licitacion publica, mediante la invitacion a cuando menos tres contratistas o la adjudicacién directa, cuando el
importe de cada contrato no exceda los montos maximos que al efecto se estableceran en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Tamaulipas, siempre y cuando los contratos no se fraccionen para que sus montos
gueden comprendidos en los supuestos de excepcion a la licitacién publica a que se refiere este articulo.

En el caso de que se declare desierto un procedimiento de invitacién a cuando menos tres contratistas en
el supuesto previsto en el parrafo anterior, el vocal técnico de la Comision o el titular del &rea responsable
de la contratacién de los trabajos en el Ayuntamiento podran adjudicar directamente el contrato,
informandose de ello a la Comisién o al Ayuntamiento en el término de los siguientes cinco dias
naturales.

ARTICULO 50. El procedimiento de invitacién a cuando menos tres contratistas se sujetara a lo siguiente:

I.  La convocatoria a contratistas registrados en el padréon de contratistas, salvo que en el mismo no
exista ninguno con la experiencia profesional, la capacidad técnica y la capacidad financiera para
llevar a cabo los trabajos;

Il.  Las bases de la invitacion indicardn, segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, aquellos aspectos que para efectos de la licitacion prevé el articulo 39 de esta ley;

Ill. La apertura de los sobres podra hacerse sin la presencia de los licitantes, pero invariablemente se
invitara a un representante del érgano interno de control de la dependencia, entidad o
Ayuntamiento;

IV. La adjudicacién de los trabajos sdlo podra hacerse si se cuenta con un minimo de tres propuestas
susceptibles de analizarse técnicamente;

V. Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijaran para cada procedimiento, atendiendo
a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, y

VI. Las demas disposiciones de esta ley que resulten aplicables a este procedimiento, a juicio de la
entidad, dependencia o Ayuntamiento invitante.

ARTICULO 51. Las dependencias, entidades o ayuntamientos, en los términos de ley, bajo su
responsabilidad, podran adjudicar directamente los contratos para llevar a cabo los servicios relacionados
con las obras publicas, quedando en lo demas sujetos a las disposiciones de esta ley y a las que de ella
se deriven.

TITULO SEXTO
DE LOS CONTRATOS

CAPITULO PRIMERO
DE LA CONTRATACION

ARTICULO 52. Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras publicas y de servicios relacionados
con las mismas podran ser de tres tipos:

I.  Precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al
contratista se hara por unidad de concepto de trabajo terminado;
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Il.  Precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total fijo que deba cubrirse al
contratista sera por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido;

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracion de este tipo de contratos, tanto en
sus aspectos técnicos como econdémicos, deberan estar desglosadas por lo menos en cinco actividades
principales, y

Ill.  Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios, y otra a
precio alzado.

La Comisién y los Ayuntamientos, podran incorporar en las bases de licitacion las modalidades de
contratacion que tiendan a garantizar al Estado y al municipio las mejores condiciones en la ejecucion de
los trabajos, siempre que con ello no desvirtten el tipo de contrato que se haya licitado.

Los trabajos cuya ejecucién comprenda mas de un ejercicio presupuestal deberan formularse en un solo
contrato, por la vigencia que resulte necesaria para su ejecucion, quedando Unicamente sujetos a la
autorizacion presupuestal para cada ejercicio.

ARTICULO 53. Los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, contendran,
como minimo, lo siguiente:

I.  La autorizacidon de la partida presupuestal para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus
anexos;

Il.  El procedimiento conforme al cual se llevo a cabo el otorgamiento del contrato;

Illl. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la
especificacion de la parte y monto que sera sobre la base de precios unitarios y la que corresponda
a precio alzado;

IV. El plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio y
conclusién de los mismos, asi como los plazos para verificar la terminacion de los trabajos y la
elaboracioén del finiquito referido en el articulo 73 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

V. Los porcentajes, nimero de las exhibiciones y amortizacién de los anticipos que se otorguen;

VI. La forma y términos de garantizar la correcta inversion de los anticipos y el cumplimiento del
contrato;

VIl. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando
corresponda, de los ajustes de costos;

VIII. Las penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los
contratistas, determinadas Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme a los
programas convenidos, las que en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento. EI Comité y los Ayuntamientos deberan fijar los términos, forma y
porcentajes para aplicar las penas convencionales;

IX. Los términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier forma,
hubiere recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se
utilizara el procedimiento establecido en el articulo 63 de este ordenamiento;

X. El procedimiento de ajuste de costos, conforme a su determinacion en las bases de la licitacion, por
parte del Comité, Subcomité o el Ayuntamiento, mismo que debera regir durante la vigencia del
contrato;
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XI. Las causas por las cuales las dependencias, entidades o Ayuntamientos podran dar por rescindido
el contrato y el procedimiento para aplicarla, en los términos del articulo 69 de esta ley;

XIl. La descripciéon pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompafiarse, como
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos en los que precise su
ubicacién geodésica, especificaciones, programas y presupuestos; tratandose de servicios, los términos
de los mismos; y

XIll. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y
previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo que, de
ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion.

Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son los instrumentos
gue vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

ARTICULO 54. La adjudicacién del contrato obligara a la dependencia, entidad o municipio y a la persona
en quien hubiere recaido, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta dias naturales
siguientes al de la notificacion del fallo. No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre
garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fraccion Il del articulo 56 de esta Ley.

Las dependencias, las entidades y los Ayuntamientos, sélo podran celebrar contratos de obra publica o
de servicios relacionados con la misma, con los contratistas inscritos en el padrén cuyo registro esté
vigente.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el
parrafo anterior, la dependencia, entidad o Ayuntamiento, sin necesidad de un nuevo procedimiento,
podran adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja,
de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 44 de esta ley, y asi
sucesivamente, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior en mas del quince por ciento. Para que la dependencia o entidad
procedan a realizar una nueva adjudicacion se requerira haber dado aviso previo al Comité de la
ausencia de firma del contrato.

Si la dependencia, entidad o Ayuntamiento no firmaren el contrato respectivo, el ganador de la licitacion,
sin incurrir en responsabilidad, quedara relevado de la obligacion de ejecutar los trabajos. En este
supuesto, a solicitud expresa del licitante, la dependencia, entidad o Ayuntamiento cubrird los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacién de que se
trate.

El licitante a quien se adjudique el contrato no podra hacerlo ejecutar por otro; pero con la autorizacion
previa de la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate, podra hacerlo respecto de alguna
parte o partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalaciéon en las
obras. Esta autorizacién previa no se requerira cuando la dependencia, entidad o Ayuntamiento sefale
especificamente en las bases de la licitacion las partes de los trabajos que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso, el licitante al cual se adjudicé el contrato seguira siendo el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra publica o servicios relacionados con
la misma no podran cederse en forma total o parcial a favor de cualquier otra persona, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el consentimiento de la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

La dependencia, entidad o municipio debera destinar una cantidad equivalente al uno al millar del monto total
de los recursos autorizados del contrato, para la fiscalizacion de los mismos a favor del érgano técnico de
fiscalizacion del Estado.
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ARTICULO 55. Los contratistas con quien se celebre contrato de obra publica o de servicios relacionados
con la misma, pagaran un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que esta ley encomienda a los
organos de control del Ejecutivo Estatal, o de los Ayuntamientos.

Quien realice el pago de las estimaciones de obra en las dependencias y entidades, de la Administracién
Publica Estatal, retendra el importe de los derechos a que se refiere el parrafo anterior; igual obligacion
tendran las tesorerias municipales respectivas, cuando los municipios realicen obras o servicios con
recursos estatales, quienes concentrardn en la Secretaria de Finanzas los importes correspondientes
dentro de los primeros diez dias habiles de cada mes. Cuando los municipios realicen obras o servicios
con recursos propios, éstos deberan establecer sus propios procedimientos de retenciones por los
derechos causados.

ARTICULO 56. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta ley deberan garantizar:

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantias deberan constituirse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y

Il. El cumplimiento de los contratos. Esta garantia deberé constituirse por una cantidad equivalente del diez
por ciento del monto total contratado, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del fallo.

Para efectos de este articulo, los titulares de las dependencias, los 6rganos de gobierno de las entidades y los
Ayuntamientos, fijarén las bases y la forma que deberan sujetarse las garantias que deban constituirse. En los
casos sefialados en el articulo 48, fraccion IX, de esta ley, y bajo su responsabilidad, el servidor publico
facultado para firmar el contrato, podra exceptuar a los contratistas de presentar la garantia del cumplimiento.

ARTICULO 57. Las garantias que deban otorgarse conforme a esta ley se constituiran a favor de las
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, o de la entidad convocante o de la Tesoreria Municipal,
segun el caso.

ARTICULO 58. El otorgamiento del anticipo se debera pactar en los contratos y se sujetara a lo siguiente:

I.  Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en
igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 56 de esta ley, no procedera el diferimiento y, por lo
tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente;

Il. Las dependencias, entidades o Ayuntamientos podran otorgar hasta un treinta por ciento de la
asignacion presupuestal aprobada para el contrato en el ejercicio de que se trate, con objeto de que
el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de los materiales de obra, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.
Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo sera
determinado por la dependencia, entidad o Ayuntamiento con base en las caracteristicas,
complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que se decida otorgar el anticipo, el mismo
debera ajustarse a lo previsto en este articulo;

Ill. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinacion del costo financiero de su propuesta;

IV. El porcentaje del anticipo podra ser mayor, cuando las condiciones de los trabajos lo requieran; en
este caso, sera necesaria la autorizacion escrita del Comité o Ayuntamiento, o de la persona en
quien éste haya delegado tal facultad;
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V.

VI.

VII.

El importe del anticipo para los trabajos que rebasen mas de un ejercicio presupuestal y se inicien en
el ultimo trimestre del primer ejercicio podra ser hasta por el monto total de la asignacion autorizada
al contrato respectivo durante el primer ejercicio, siempre que de otra forma el anticipo resultara
insuficiente y bajo la responsabilidad de las dependencias, entidades o Ayuntamientos, vigilandose
que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en dicho ejercicio.
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debera hacerse dentro de los tres meses
siguientes a su inicio, previa entrega de la garantia correspondiente. El atraso en la entrega de los
anticipos sera motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato;

Los convenios que se celebren en términos del articulo 67 de esta ley, no implicaran otorgamiento
de anticipos, salvo para aquellos a que alude el Gltimo parrafo de ese precepto; ni para los importes
resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio
presupuestal de que se trate, y

La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que
se formulen por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion
final. El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por
concepto de anticipos entre el importe de la obra; el porcentaje de amortizacion de las exhibiciones
subsecuentes, sera el resultado de dividir el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en los
ejercicios anteriores mas el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el
ejercicio de que se trate, conforme al programa convenido.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato o se dé por terminado anticipadamente, el saldo por
amortizar del anticipo se reintegrara a la dependencia, entidad o Ayuntamiento en un plazo no mayor de
diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada al contratista tal determinacion.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrir4 los cargos que resulten
conforme con lo indicado en el parrafo primero del articulo 63 de esta ley.

ARTICULO 59. La Comisién o los Ayuntamientos, se abstendran de recibir propuestas o celebrar
contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas siguientes:

Aquellas con quienes los servidores publicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento
de contratacion tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que
pueda resultar algin beneficio para él, su cényuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o
de negocios, o0 para socios o0 sociedades de las que los servidores publicos o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Publicos del Estado de Tamaulipas;

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, entidad o
Ayuntamiento convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso
de un afio de calendario contado a partir de la notificacion de la rescision. Dicho impedimento
prevalecerd ante la propia dependencia, entidad o Ayuntamiento convocante durante un afio
calendario contado a partir de la notificacion de la rescision;

Aquellas que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Contraloria en los términos del Titulo
Noveno de este ordenamiento;

Aquellas a quienes la autoridad competente declare en suspensién de pagos, estado de quiebra o
sujetas a concurso de acreedores;

Aquellos licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio 0 asociado comun;
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VI. Aquellas que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, y previamente, hayan
realizado o se encuentren realizando, por si o través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de direccién, coordinacion,
supervision y control de obra e instalaciones; trabajos de laboratorio de andlisis y control de calidad,
geotecnia, mecanica de suelos y de resistencia de materiales; radiografias industriales; preparacién
de especificaciones de construccion; presupuesto de los trabajos; seleccidn o aprobacion de
materiales, equipos y procesos, o la elaboracion de cualquier otro documento vinculado con el
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar;

VII. Aquellas que, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para la elaboracion de dictamenes, peritajes y avallos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas o0 empresas sean partes, y

VIII. Aquellas otras que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de ley.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA EJECUCION

ARTICULO 60. La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato
respectivo, por lo que previo al inicio de los mismos, la dependencia, entidad o Ayuntamiento contratante,
notificara por escrito a la contratista, la fecha pactada para el inicio de la obra, asi como de la disposicién
oportuna del o los inmuebles en que se llevara a cabo la obra; el incumplimiento de la contratante,
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos.
Invariablemente, la residencia de supervision debera registrar dichos eventos en la bitacora respectiva.

ARTICULO 61. Las dependencias, entidades y Ayuntamientos estableceran la residencia de obra con
anterioridad a la iniciacién de las mismas, la cual debera recaer en el servidor publico que designen,
quien fungird como su representante ante el contratista y sera el responsable directo de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyéndose la aprobacion de las estimaciones presentadas
por los contratistas.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago
debera ser autorizada por la residencia de obra de la contratante.

ARTICULO 62. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, que hubiere fijado la dependencia, entidad o
Ayuntamiento en el contrato, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de la
erogacion, la cual sera determinada por la propia dependencia, entidad o Ayuntamiento. Para realizar la
revision y autorizacion de las estimaciones, la residencia de obra contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

Bajo su responsabilidad, las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la
dependencia, entidad o municipio, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.
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ARTICULO 63. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la
dependencia, entidad o Ayuntamiento, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros,
aplicandose supletoriamente el procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si
se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre
las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la
fecha en que efectivamente se pongan las cantidades a disposicién del contratista.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que efectivamente se pongan las cantidades a
disposicion de la dependencia, entidad o Ayuntamiento.

No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente.

ARTICULO 64. Cuando a partir de la celebracién del contrato ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no
ejecutados conforme al programa pactado, podra realizarse el ajuste correspondiente con base en el
procedimiento acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 65 de
esta ley. El aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

No daran lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberdn pagarse una vez que la dependencia, entidad o Ayuntamiento emita el oficio
de resolucion que acuerde el aumento o reduccién respectivo, siguiendo el procedimiento establecido en
el articulo 62 de esta ley.

ARTICULO 65. El ajuste de costos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

I. Larevisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y

Ill. La actualizacién de los costos de los insumos, en el caso de trabajos en los que se tenga establecida
la proporcion en que intervienen en el total del costo directo de los mismos con base en dicha
proporcion.

ARTICULO 66. La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el articulo
anterior se sujetara a lo siguiente:

I Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion de proposiciones;
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Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices nacionales de precios “productor con servicios” que determine el Banco de México. Cuando
los indices que requiera el contratista y la dependencia, entidad o Ayuntamiento, no se encuentren
dentro de los publicados por la mencionada institucién, la propia dependencia, entidad o
Ayuntamiento procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Il. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta,

y

IV.  Los demés lineamientos que para efectos administrativos emita la Secretaria.

ARTICULO 67. Mediante convenio, las dependencias, entidades o Ayuntamientos podran, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas que deberan explicitarse,
modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, siempre y
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o
del plazo pactados en el contrato, impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de las Leyes relativas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios
deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del Comité o del titular del area responsable de la
contratacion de los trabajos en el caso de los Ayuntamientos. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de las leyes relativas.

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podran ser modificados en
monto o en plazo, ni estaran sujetos a ajustes de costos.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicacién de un contrato a precio alzado o la parte de los
mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes y, que por tal razén no pudieron haber sido objeto de consideracion en la
propuesta que sirvio de base para la adjudicacion del contrato correspondiente, como son, entre otras,
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales,
que provoquen directamente un aumento o reduccion en los costos de los insumos de los trabajos no
ejecutados, conforme al programa originalmente pactado, las dependencias, entidades o Ayuntamiento
requeriran las reducciones o reconoceran los incrementos correspondientes.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se regira por los lineamientos administrativos que expida la Secretaria;
los cuales deberan considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para
hacer frente a estas situaciones.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebracién
oportuna de los convenios sera responsabilidad de la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se
trate.

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, el titular del rea responsable de la contratacion de
los trabajos informara al 6rgano interno de control en la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se
trate. Al efecto, a mas tardar el dltimo dia habil de cada mes, debera presentarse un informe relativo a las
autorizaciones otorgadas en el mes de calendario inmediato anterior.
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Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, las dependencias, entidades o Ayuntamientos podran autorizar el
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el veinticinco por ciento del presupuesto autorizado
en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

No sera aplicable el porcentaje que se establece en el primer parrafo de este articulo, cuando se trate de
contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauracién de los inmuebles a que hace
mencién el articulo 40. de la Ley del Patrimonio Histérico y Cultural del Estado, en los que no sea posible
determinar el catalogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o
el programa de ejecucion.

ARTICULO 68. Las dependencias, entidades o Ayuntamientos podran suspender temporalmente, en todo
0 en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias, el
organo de gobierno de las entidades o el Presidente Municipal designaran a los servidores publicos que
podran ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra ser
indefinida.

Asimismo, podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de
interés general o existan causas justificadas que le impidan la continuaciéon de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado o municipio, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a
que se refiere este articulo.

ARTICULO 69. Las dependencias, entidades y los Ayuntamientos, podran rescindir administrativamente
los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, sujetandose al
siguiente procedimiento:

I.  Se iniciara a partir de que al contratista le sea notificada la iniciaciéon del procedimiento de rescision
por el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de doce dias habiles exponga lo
que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

Il.  Transcurrido el plazo a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando los argumentos
y pruebas que se hubieren hecho valer, y

lll. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera estar debidamente motivada y
fundada; la misma se comunicara al contratista dentro de los quince dias habiles siguientes a la
comparecencia del contratista en términos de la fraccion | de este articulo o de vencido el plazo para
ello sin que concurra al procedimiento.

ARTICULO 70. No implicaréa retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara
como incumplimiento de contrato y causa de su rescision, el retraso que tenga lugar por:

I. La falta de pago de estimaciones y del ajuste de costos dentro de los plazos establecidos en el
articulo 62 de esta Ley;

Il. Lafalta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad;
Ill. Elretraso en la entrega fisica de las areas de trabajo;
IV. Elretraso en la entrega de materiales y equipos que deba suministrar la contratante, y

V. La suspension de los trabajos derivada de la orden escrita de la dependencia, entidad o
Ayuntamiento.

En cualquiera de los anteriores supuestos, las dependencias, entidades y Ayuntamientos deberan
convenir la reprogramacion de la obra.
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ARTICULO 71. En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada de los contratos
debera observarse lo siguiente:

I.  Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables
a la dependencia, entidad o Ayuntamiento, ésta pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos
no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate;

Il.  Cuando se disponga la rescisién del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, precautoriamente la dependencia, entidad o Ayuntamiento se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En
el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos adn no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;

Ill. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, entidad o
Ayuntamiento pagara al contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que
se trate, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, el contratista
podr& optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato,
debera solicitarla a la dependencia, entidad o Ayuntamiento, quien determinara lo conducente dentro
de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo. En caso de negativa,
sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente,
pero si la dependencia, entidad o Ayuntamiento no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada
la peticion del contratista.

Una vez notificada por la dependencia, entidad o Ayuntamiento la terminacion anticipada de los contratos
o la rescision de los mismos, el ente publico procedera a tomar inmediata posesiéon de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso
de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico.

El contratista estara obligado a devolver a la dependencia, entidad o Ayuntamiento, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

ARTICULO 72. De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo anterior, las dependencias, entidades
0 Ayuntamientos, comunicaran la suspensién, rescision o terminacion anticipada del contrato al
contratista; posteriormente, lo haran del conocimiento de su érgano interno de control, a mas tardar el
Gltimo dia habil de cada mes, mediante un informe en el que se referirdn los supuestos ocurridos en el
mes de calendario inmediato anterior.

ARTICULO 73. El contratista comunicara a la dependencia, entidad o Ayuntamiento la conclusion de los
trabajos que le fueron encomendados para que el ente publico, dentro del plazo pactado, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacion de los trabajos, la dependencia, entidad o municipio contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien el contratista no acuda con la
dependencia, entidad o Ayuntamiento para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, el
ente publico de que se trate procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro
de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez naotificado el resultado de
dicho finiquito al contratista, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o Ayuntamiento pondra a disposicion del contratista
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los saldos resultantes debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que
tenga por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

ARTICULO 74. Al concluir las obras publicas consideradas como capitalizables en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, las dependencias, entidades o Ayuntamientos deberan inscribirlas en sus
registros patrimoniales, encargandose las areas competentes de hacer la inscripcion y registro de aquellos
inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construccién de las mismas, tanto en las oficinas de
Catastro del municipio correspondiente como en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. En todo
caso, las obras publicas estatales se inscribiran en el area a cargo del registro del patrimonio del Estado.

ARTICULO 75. Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera
incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los mismos, los contratistas
deberan constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, quedara automaticamente
cancelada la fianza.

Quedaran a salvo los derechos de las dependencias, entidades y Ayuntamientos para exigir el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivas las garantias constituidas conforme a este articulo.

En los casos sefialados en el articulo 48, fraccion 1X, de esta ley y bajo su responsabilidad, el servidor
publico que haya firmado el contrato, podr& exceptuar a los contratistas de presentar la garantia a que se
refiere este precepto.

ARTICULO 76. El contratista sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberéa sujetarse
a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién y conservacion del medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la dependencia,
entidad o Ayuntamiento. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios originados por su inobservancia
seran a cargo del contratista.

ARTICULO 77. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la dependencia, entidad o
Ayuntamiento, vigilar4 que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su
realizacion, el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final,
las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e
instructivos de operacién y mantenimiento, y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados. La entrega a la unidad operadora, deberd constar por escrito mediante el acta
correspondiente.

ARTICULO 78. Las dependencias, entidades o Ayuntamientos bajo cuya responsabilidad quede una obra
publica concluida, estaran obligados por conducto del area responsable de su operacion, a mantenerla en
niveles apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso, operacion, mantenimiento y conservacion se
realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente disefiadas.
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TiITULO SEPTIMO
DE LA ADMINISTRACION DIRECTA

CAPITULO UNICO

ARTICULO 79. Cumplidos los requisitos establecidos en los articulos 26 y 34 de esta ley, las
dependencias, entidades y Ayuntamientos podran realizar trabajos por administracion directa, siempre
que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria,
equipo de construccion y personal técnico, que se requieran para el desarrollo de los trabajos
respectivos. Al efecto, se elaborard un dictamen de factibilidad, el cual debera ser autorizado por el
Comité o Ayuntamiento de que se trate.

En la ejecucion de los trabajos por administracién directa, se podré:

I.  Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente debera llevarse a cabo por
obra determinada;

II.  Alquilar el equipo y maquinaria de construccién complementario, lo que no podra ser superior al
treinta por ciento del niamero total de elementos requeridos, de acuerdo con los programas
establecidos;

Ill.  Utilizar preferentemente los materiales de la region, y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran, lo que no podra ser
superior al veinte por ciento del monto total de los trabajos.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros
bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisicidn se regird por las
disposiciones correspondientes a tal materia.

En los trabajos por administracién directa, bajo ninguna circunstancia podran participar terceros como
contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza juridica o modalidades que éstos
adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones y sociedades civiles y demas organizaciones o
instituciones similares, exceptuandose lo sefalado en la fraccién IV que antecede.

ARTICULO 80. Previamente a la realizacion de los trabajos por administracion directa, el titular del area
responsable de la ejecucion de los trabajos emitird el acuerdo respectivo, del cual formaran parte entre
otros aspectos, la descripcién pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos,
planos, especificaciones, programas de ejecucién y suministro y el presupuesto correspondiente.

Los Organos internos de control en las dependencias, entidades o Ayuntamientos, previamente a la
ejecucion de los trabajos por administracion directa, verificardn que se cuente con el presupuesto
correspondiente y los programas de ejecucion, de utilizacién de recursos humanos y, en su caso, de
utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.

ARTICULO 81. La ejecucion de los trabajos estara a cargo de la dependencia, entidad o Ayuntamiento a
través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administraciéon directa, debera
entregarse la obra al area responsable de su operaciéon o mantenimiento. La entrega debera constar por
escrito.

ARTICULO 82. Las dependencias, entidades o Ayuntamientos deberan prever y proveer todos los
recursos humanos, técnicos, materiales y econdémicos necesarios para que la ejecucion de los trabajos se
realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los
programas de ejecucién y suministro, y los procedimientos para llevarlos a cabo.

En la ejecucion de los trabajos por administracion directa seran aplicables las disposiciones de esta ley.
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TITULO OCTAVO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

CAPITULO UNICO

ARTICULO 83. Las dependencias, entidades y Ayuntamientos conservaran en forma ordenada y
sistematica, mediante archivos magnéticos y documentales, toda la informacién y documentacion
comprobatoria del gasto relacionado con las obras publicas o servicios relacionados con las mismas,
mediante la conformacién de un expediente unitario que contendra lo siguiente:

I.  Los documentos que conforman el expediente técnico;
Il.  Los documentos que se generen en el proceso de adjudicacion del contrato, y

Ill.  Los documentos que se generen durante la ejecucion de la obra.

El area responsable de la integracion del expediente unitario debera conservarlo cuando menos por un
lapso de cinco afos, contado a partir de la fecha de recepcién de la obra.

ARTICULO 84. En ejercicio de sus facultades, la Contraloria, el 6rgano de control de los Ayuntamientos y la
Auditoria Superior del Estado, podran verificar en cualquier tiempo que las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, se realicen conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones
aplicables.

ARTICULO 85. Cuando se tenga conocimiento de que una dependencia, entidad o Ayuntamiento no se
hubiere ajustado a las disposiciones de esta ley y demas aplicables, se procedera como sigue:

I.  El Ejecutivo Estatal o el Presidente Municipal, por conducto de los o6rganos de control
correspondientes, solicitara las aclaraciones que estime pertinentes;

Il.  Si se estima que ha existido alguna violacion a los preceptos aplicables, independientemente de las
determinaciones procedentes para establecer las responsabilidades inherentes, se precisara en que
consistio la transgresion y se indicarian las medidas que deberan adoptarse para corregirla, fijando
el plazo dentro del cual deberé subsanar por la dependencia, entidad o Ayuntamiento.

Dentro del plazo que se hubiere sefialado, el ente publico competente dara cuenta del cumplimiento que
hubiere hecho.

ARTICULO 86. El Ejecutivo Estatal o el Presidente Municipal, por conducto de los érganos de control
correspondientes, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes a las
dependencias y entidades o a las areas competentes del Ayuntamiento, que realicen obras publicas o
servicios relacionados con las mismas, asi como solicitar de los funcionarios y empleados de las mismas
y de los contratistas, en su caso, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

ARTICULO 87. Las autoridades competentes, en el ejercicio de sus facultades, podran verificar en
cualquier tiempo que las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas se realicen conforme
a lo establecido por esta ley y a los programas y presupuestos autorizados. Las dependencias, entidades
y Ayuntamientos proporcionaran todas las facilidades necesarias a fin de que en el ambito de sus
respectivas competencias pueda realizarse el control de la obra publica.

TITULO NOVENO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 88. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley seran sancionados
por la Secretaria o los Ayuntamientos, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la falta, con multa entre
la cantidad equivalente a cincuenta y mil veces el salario minimo diario vigente en la capital del Estado,
en la fecha de la infraccion.
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Los servidores publicos que infrinjan las disposiciones de esta ley seran sancionados en los términos de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tamaulipas.

ARTICULO 89. Ademas de la sancion a que se refiere el articulo anterior, la Contraloria o los 6rganos de
control de los Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente para participar en procedimientos de
contratacién, o celebrar contratos regulados por esta ley, al licitante o contratista que se encuentre en
alguno de los supuestos siguientes:

I.  Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato
adjudicado por el ente publico convocante;

Il. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccion Il del articulo 59 de este
ordenamiento, con respecto a una dependencia, entidad o Ayuntamiento; segun el caso;

Ill. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y
que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la dependencia, entidad o
Ayuntamiento de que se trate, y

IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen informacion falsa, o que actien con dolo o mala fe en
algun procedimiento de contratacion, en la celebracion del contrato o durante su vigencia, o bien, en
la presentacion o desahogo de una queja en una audiencia de conciliacién de una inconformidad.

La inhabilitacion que se imponga no serd menor de tres meses ni mayor de cinco afos, plazo que
comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que la Contraloria o los érganos de control
de los Ayuntamientos, lo notifiquen al licitante o contratista.

Dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna
infraccion a las disposiciones de esta ley, las dependencias, entidades o Ayuntamientos remitiran a la
Contraloria o a los 6rganos de control en el Ayuntamiento de que se trate, la documentacion
comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccion.

ARTICULO 90. Tratandose de multas, la Secretaria o los Ayuntamientos las impondran conforme a los
siguientes criterios:

I. Se tomara en cuenta la importancia de la infraccion, las condiciones del infractor y la conveniencia de
disuadir practicas tendientes a infringir, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se
dicten con base en ella;

Il. Cuando sean varios los responsables, cada uno sera sancionado con el total de la multa que se
imponga, y

lll. Tratdndose de reincidencia, se impondra una multa mayor, dentro de los limites sefialados en el
articulo 88 de esta ley.

En el caso en que persista la infraccion se impondrdn multas por cada dia que transcurra, como si se
tratara de una reincidencia.

ARTICULO 91. No se impondran sanciones cuando se haya incurrido en la infraccion por causa de
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando se observe en forma espontanea el precepto que se hubiere
dejado de cumplir. No se considerard que el cumplimiento es espontaneo cuando la omisidon sea
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra gestion
ejecutada por las mismas.

ARTICULO 92. En el procedimiento para la aplicacion de las sanciones a que se refiere este Capitulo se
observaran las siguientes reglas:
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I. Se comunicaran por escrito al presunto responsable los hechos constitutivos de la infraccion, para que
dentro del término que para tal efecto se sefiale y que no podra ser menor de diez dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

Il. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando los argumentos
y pruebas que se hubieren hecho valer, y

lll. La resolucion sera debidamente fundada y motivada y se comunicara por escrito al afectado.

ARTICULO 93. Los servidores publicos de las dependencias, entidades o Ayuntamientos, que en el
ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta ley o a las normas que de ella se
deriven, deberan comunicarlo a las autoridades competentes.

La omision a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada conforme a lo establecido en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tamaulipas.

ARTICULO 94. Las responsabilidades a que se refiere la presente ley son independientes de las de
orden civil, penal o patrimonial que puedan derivar de la comisién de los mismos hechos.

ARTICULO 95. Los actos, convenios, contratos y negocios juridicos que se realicen en contravencion a lo
dispuesto por esta ley, seran nulos de pleno derecho.

TITULO DECIMO
DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

CAPITULO PRIMERO
DEL RECURSO DE REVOCACION

ARTICULO 96. En contra de las resoluciones que dicte la autoridad, el interesado podra interponer ante
la Contraloria o los 6rganos de control de los Ayuntamientos, el recurso de revocacion, dentro del término
de cinco dias habiles contados a partir del dia habil siguiente al de la notificacion de la resolucion
respectiva.

Si se determina la nulidad total del procedimiento de contratacion por causas imputables a la convocante,
la dependencia, entidad o Ayuntamiento, reembolsara a los licitantes los gastos no recuperables en que
hayan incurrido, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacion correspondiente.

ARTICULO 97. La tramitacion del recurso de revocacion se sujetara a las normas siguientes:

I.  El recurrente lo interpondra mediante escrito en el que expresard los agravios que la resolucion
impugnada le cause, ofreciendo las pruebas que se proponga rendir y acompafando copia de la
resolucién impugnada, asi como la constancia de la notificacion de esta Gltima;

Il.  En el recurso no serd admisible la prueba confesional de las autoridades. Si dentro del trdmite que
haya dado origen a la resolucién recurrida, el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir
pruebas, sélo se admitirdn en el recurso las que hubiere allegado en tal oportunidad;

Ill. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberd relacionarlas con cada uno de los hechos
controvertidos, y sin el cumplimiento de este requisito seran desechadas;

IV. Las pruebas documentales se tendran por no ofrecidas si no se acompafian al escrito en que se
interponga el recurso, salvo que obren en el expediente en que se haya originado la resolucién
recurrida,;

V. La prueba pericial se desahogara con la presentacion del dictamen a cargo del perito designado por
el recurrente, dentro del plazo razonable que para desempefiar su cometido disponga la Contraloria
o el 6rgano de control del Ayuntamiento; de no presentarse el dictamen dentro del plazo establecido,
la prueba sera declarada desierta;
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VI. La Contraloria o los 6rganos de control de los Ayuntamientos, segin sea el caso, podran pedir que
se les rindan los informes que estimen pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto
reclamado;

VII. La Contraloria o los 6rganos de control de los Ayuntamientos, acordaran lo que proceda, sobre la
admision del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberan ser
pertinentes e idoneas para dilucidar las cuestiones controvertidas; asimismo, ordenaran el desahogo
de las mismas dentro del plazo de quince dias habiles improrrogables, y

VIIl. Vencido el plazo para la rendicién de las pruebas, la Contraloria o los 6rganos de control de los
Ayuntamientos, dictardn resolucion en un término que no excedera de quince dias habiles, la cual
debera estar fundada y motivada.

CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

ARTICULO 98. Los contratistas podran presentar quejas ante la Contraloria o los 6rganos de control de
los Ayuntamientos, segln corresponda, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones
pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencias, entidades o los propios
Ayuntamientos.

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloria o los 6rganos de control de los Ayuntamientos,
sefialaran dia y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliacion y citaran a las partes. Dicha
audiencia se debera celebrar dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de recepcién de la
queja.

La asistencia a la audiencia de conciliacién sera obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia
por parte del contratista traerd como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.

ARTICULO 99. En la audiencia de conciliacién, la Contraloria o los 6rganos de control de los
Ayuntamientos, tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere
valer la dependencia, entidad o Ayuntamiento, determinara los elementos comunes y los puntos de
controversia, y exhortara a las partes para conciliar sus intereses conforme a las disposiciones de esta
ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloria o los
o6rganos de control de los Ayuntamientos, sefalaran los dias y horas para que tenga verificativo. El
procedimiento de conciliacién debera agotarse en un plazo no mayor de sesenta dias habiles contados a
partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesion.

De toda diligencia debera levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las
actuaciones.

ARTICULO 100. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo
obligara a las mismas, y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial. En caso contrario,
gquedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales competentes.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. La presente ley entrara en vigor 90 dias naturales después de su publicacion en
el Periédico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tamaulipas publicada en
el Periddico Oficial del Estado el 3 de noviembre de 1984, y sus reformas publicadas en el propio
Periédico Oficial del Estado de 16 de febrero de 1994 y de 11 de octubre de 2001, al tiempo que se
derogan todas las demas disposiciones que se opongan a la presente ley.
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ARTICULO TERCERO. La Comisidn constituida con fundamento en el Articulo Tercero Transitorio del
Decreto mediante el cual se reforma la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tamaulipas, publicado
en el Periddico Oficial del Estado el dia 16 de febrero de 1994, debera sujetarse a lo establecido en este
ordenamiento.

ARTICULO CUARTO. Los procedimientos de contratacion; de aplicacion de sanciones y de
inconformidades, asi como los demas asuntos que se encuentren en tramite o pendientes de resolucion,
se tramitaran y resolveran conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.

Los contratos de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren vigentes
al entrar en vigor esta ley, continuaran rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se
celebraron.

Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tamaulipas publicada en el
Periédico Oficial del Estado el dia 3 de noviembre de 1984, y sus reformas del 16 de febrero de 1994 y
del 11 de octubre de 2001, se continuaran considerando para los efectos de los articulos 59, fraccion 11, y,
89 fraccion Il, de esta ley.

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Cd. Victoria, Tam., a 25 de junio de 2003.
DIPUTADO PRESIDENTE.- ARMANDO VERA GARCIA.- Rubrica.-DIPUTADO SECRETARIO.- FELIPE
GARZA NARVAEZ.- Rubrica.-DIPUTADO SECRETARIO.- HECTOR AURELIO CASTILLO TOVAR.-
Ruabrica.”

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los
veinticinco dias del mes de junio del afio dos mil tres.

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rubrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rdbrica.
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ARTICULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMAS, A PARTIR DE LA EXPEDICION DE
LA PRESENTE LEY.

1. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LVIII-842, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL No. 110, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004.

ARTICULO PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periddico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

2.  ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LIX-38, DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL No. 122, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2005.

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el
Periddico Oficial del Estado.

3. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LIX-1096, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2007 Y
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL No. 156, DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007.

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el
Periédico Oficial del Estado.

4. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXI-51, DEL 14 DE JUNIO DE 2011 Y
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL No. 71, DEL 15 DE JUNIO DE 2011.

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periddico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. Los asuntos iniciados con las disposiciones que mediante el presente
Decreto fueron reformadas, adicionadas o derogadas, deberdn concluirse con la normatividad y
conforme al procedimiento mediante el cual fueron iniciados.

5.  ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXI-909, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL No. 116, DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periddico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. EIl Consejo de la Judicatura debera emitir las disposiciones reglamentarias
relativas al Centro de Convivencia Familiar dentro de un periodo que no debera exceder de sesenta
dias contados a partir de la publicacion del presente Decreto en el Periédico Oficial del Estado.

ARTICULO TERCERO. Los asuntos promovidos en contra de los Ayuntamientos cuya demanda
haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, seguiran siendo
conocidos por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

ARTICULO CUARTO. Los profesionistas 0 expertos cuya designacion como peritos haya sido
realizada con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, deberan protestar el cargo que les
fue conferido de conformidad con las reglas anteriores.




Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas pag. 39

6. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXII-606, DEL 17 DE JUNIO DE 2015 Y
PUBLICADO EN EL ANEXO AL PERIODICO OFICIAL No. 80, DEL 7 DE JULIO DE 2015.

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el
Periddico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. Las reformas que mediante el presente Decreto se efectGian a la Ley sobre la
Organizacion y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, entraran en vigor a
partir de la expedicion del mismo.
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE TAMAULIPAS.

Decreto No. 352, del 25 de junio de 2003.

P.O. No. 101, del 21 de Agosto de 2003.

Se abroga en su Articulo Segundo Transitorio la Ley de Obras Publicas para el Estado de
Tamaulipas publicada en el Periédico Oficial del Estado el 3 de noviembre de 1984, y sus
reformas publicadas en el propio Periddico Oficial del Estado del 16 de febrero de 1994 y del 11
de octubre del 2001, al tiempo que se derogan todas las demas disposiciones que se opongan a
la presente Ley.

REFORMAS:

1. Decreto No. LVIII-842, del 14 de septiembre de 2004.
P.O. No. 110, del 14 de septiembre de 2004.
Se reforman los articulos 15, 19 y 55.

2. Decreto No. LIX-38, del 7 de septiembre de 2005.
P.O. No. 122, del 12 de octubre de 2005.
Se reforma el articulo 2 fraccién XIII.

3. Decreto No. LIX-1096, del 3 de diciembre de 2007.
P.O. No.156, del 27 de diciembre de 2007.
Se adiciona un cuarto pérrafo al articulo 1.

4. Decreto No. LXI-51, del 14 de junio de 2011.

P.O. No.71, del 15 de junio de 2011.

Se reforman los articulos 2 fraccion Xlll, 6 fraccién VI, 7 fraccién VI, 14 parrafo segundo, 26
parrafo primero, 27 parrafos primero, tercero y quinto, 28 parrafos primero y segundo, 29
parrafo segundo, 30 parrafos primero y segundo, 31 parrafo tnico, 32 parrafo Gnico, 33, 34
parrafo primero, 36 parrafos primero, segundo, tercero y quinto, 37 fraccion lll, 38, 39 parrafo
primero, 41 parrafo primero, 42 parrafo primero, 43, 44 parrafos segundo y tercero, 50
fraccion Ill, 58 fraccién IV, 60, 62 parrafo primero, 68 péarrafo primero, 74 y 77; se adiciona
un tercer parrafo al articulo 35; y se derogan las fracciones XIV y XV del articulo 2, la
fraccion V del articulo 7 y el segundo pérrafo del articulo 45.

5. . Decreto No. LXI-909, del 13 de septiembre de 2013.
P.O. No. 116, del 25 de septiembre de 2013.
ARTICULO TERCERO. Se reforma el articulo 19 péarrafo primero.

6. Decreto No. LXII-606, del 17 de junio de 2015.
Anexo al P.O. No. 80, del 7 de julio de 2015.
ARTICULO SEXTO. Se reforman los articulos 13 parrafo primero, 20 fraccion 1V, 27 péarrafo
tercero, 44 péarrafo cuarto, 49 péarrafo primero, 53 fraccion Xll, 56 parrafo primero fraccion Il y
péarrafo segundo, 67 parrafo octavo, 74 y 84; y se adiciona un parrafo segundo al articulo 43 y un
parrafo séptimo al articulo 54, en materia de armonizacién contable.



